
                              Підсумковий звіт щодо виконання цільової програми 

1. Основні дані Програми “Утримання та розвиток доріг та дорожньої інфраструктури на 2023 рік”
 Затверджена рішенням сесії  №1505  від 26.01.2023 року ( із змінами ).
 Заплановане фінансування  32 946 544,00 тис.грн.
 - Розпорядник коштів (виконавець Програми)    Управління ЖКГ Стрийської МР
            - Метою  Програми: покращення стану інфраструктури доріг Стрийської ТГ, придання естетично привабливого вигляду, покращення умов проживання мешканців. 
2. Виконання заходів і завдань Програми
	№ з/п
	Заплановані заходи
	Фактично проведені заходи

	
	Назва, зміст заходу
	КПКВК
	КЕКВ
	Плановане фінансування, тис.грн
	Дата проведення
	Назва, зміст заходу
	КПКВК
	КЕКВ
	Фактичне фінансування (касові видатки), тис.грн

	1




2




3









4





5










6




7


	Поточний ремонт об’єктів транспортної інфраструктури Стрийської ТГ 


Виготовлення паспортів доріг в населених пунктах Стрийської територіальної громади


Виготовлення проєктно-кошторисної документації на облаштування зупинки для громадського транспорту на дорозі загального користування державного значення М-06 Київ-Чоп в с.Добряни по вул.Стрийська, 2-12


Виготовлення ПКД на поточний середній ремонт моста по вул.Львівська в м.Стрий на  км 612+749 автодороги М-06 Київ-Чоп

Інженерно-геодезичні вишукування для виготовлення проектно-кошторисної документації по облаштуванні зупинки для громадського транспорту на дорозі загального користування державного значення М-06 Київ-Чоп в с.Добряни по вул.Стрийська,2-12 

Послуги по оцінці інженерних мереж (доріг) Стрийської ТГ з видачею зведеного оціночного акту та інвентарної картки

Послуга видачі з технічних умов перенесення діючого переїзду на 5 км+214м перегону Верхні Гаї-Стрий 2 на ординати 2 км+816 м (географічні координати 49,27000 Пн,23,83246 Сх) перегону Стрий-Стрий2»
	1217461





1217461



1217461










1217461






1217461








1217461




1217461




	2240





2240



2240










2240






2240








2240




2240



	32 337,544





200,00



99,00










150,00






51,00








60,00




49,00




	2023р.





2023р.



2023р.










2023р.






2023р.








2023р.




2023р.
	Проведено поточний ремонт об’єктів транспортної інфраструктури Стрийської ТГ 


Виготовлення паспортів доріг в населених пунктах Стрийської територіальної громади

Виготовлення проєктно-кошторисної документації на облаштування зупинки для громадського транспорту на дорозі загального користування державного значення М-06 Київ-Чоп в с.Добряни по вул.Стрийська, 2-12






Виготовлення ПКД на поточний середній ремонт моста по вул.Львівська в м.Стрий на  км 612+749 автодороги М-06 Київ-Чоп


Інженерно-геодезичні вишукування для виготовлення проектно-кошторисної документації по облаштуванні зупинки для громадського транспорту на дорозі загального користування державного значення М-06 Київ-Чоп в с.Добряни по вул.Стрийська,2-12 




Послуги по оцінці інженерних мереж (доріг) Стрийської ТГ з видачею зведеного оціночного акту та інвентарної картки


-




	1217461




1217461



1217461










1217461






1217461









1217461









	2240




2240



2240










2240






2240









2240









	31 520,74




200,00



98,99










147,00






49,950








 
59,44











	
Всього
	32 946,544
	
	
	
	
	32 076,12





3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами 
	№ з/п
	Витрачені кошти
	Одиниці виміру
	Кількість
	Сума витрат
	Контрагент *

	1
	32 076,12
	Тис.грн.
	
	32 076,12
	УЖКГ


*- отримувач коштів
· перераховуються всі статті витрат, профінансовані в рамках Програми

4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період: 
	№ з/п
	Показники
	Одиниця виміру
	Джерело інформації
	Затверджено паспортом обласної (бюджетної) програми на звітний період, тис.грн.
	Виконано за звітний період, тис.грн.
	Відхилення, тис.грн.

	
	
	
	
	усього
	у тому числі:
	усього
	у тому числі:
	усього
	у тому числі:

	
	
	
	
	
	загальний фонд
	спец. фонд
	
	загальний фонд
	спец. фонд
	
	загальний фонд
	спец. фонд

	1.
	Поточний ремонт об’єктів транспортної інфраструктури Стрийської ТГ 

	
	затрат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	обсяг видатків
	тис.грн
	Рішення сесії
	32 337, 544
	32 337, 544
	
	31 520, 740
	31 520, 740
	
	816, 804
	816 ,804
	

	
	продукту
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт
	кв.м
	Акт виконаних робіт
	26,50
	26,50
	
	25,84
	25,84
	
	0,66
	0,66
	

	
	ефективності
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Середня вартість 1кв.м. поточного ремонту
	грн.
	Акт виконаних робіт
	1220,00
	1220,00
	
	1220,00
	1220,00
	
	-
	
	-

	
	якості
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	% проведення поточного ремонту до запланованого обсягу
	%
	Розрахункові дані
	100
	100
	
	97,47
	97,47
	
	2,53
	2,53
	-

	2.
	Виготовлення паспортів доріг в населених пунктах Стрийської територіальної громади

	
	затрат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	обсяг видатків
	тис.грн
	Рішення сесії
	200,00
	200,00
	-
	200,00
	200,00
	
	-
	-
	-

	
	продукту
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кількість паспортів доріг що потрібно виготовити
	од
	Акти ви.роб.
	10
	10
	-
	10
	10
	
	-
	-
	

	
	ефективності
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Середня вартість виготовлення 1 паспорту
	тис.грн
	Розрахункові дані
	20,00
	20,00
	
	20,00
	20,00
	0,00
	-
	-
	-

	
	якості
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	% виготовлення паспортів до запланованої кількості
	%
	Розрахункові дані
	100
	100
	
	100
	100
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Виготовлення проєктно-кошторисної документації на облаштування зупинки для громадського транспорту на дорозі загального користування державного значення М-06 Київ-Чоп в с.Добряни по вул.Стрийська, 2-12

	
	затрат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	обсяг видатків
	тис.грн
	Рішення сесії
	99,00
	99,00
	0,00
	98,99
	98,99
	0,00
	0,01
	0,01
	0,00

	
	продукту
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість ПКД, що потрібно виготовити
	одн
	Акт виконаних робіт
	1
	1
	
	1
	1
	
	-
	-
	

	
	ефективності
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	вартість виготовлення ПКД
	грн
	Акт виконаних робіт
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	якості
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	% підготовки матеріалів
	%
	Розрахункові дані
	100
	100
	0
	100
	100
	0
	0
	0
	-

	4
	Виготовлення ПКД на поточний середній ремонт моста по вул.Львівська в м.Стрий на  км 612+749 автодороги М-06 Київ-Чоп

	
	затрат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	обсяг видатків
	тис.грн
	Рішення сесії
	150,00
	150,00
	0,00
	147,00
	147,00
	0,00
	3,00
	3,00
	0,00

	
	продукту
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість ПКД, що потрібно виготовити
	од
	Акт виконаних робіт
	1
	1
	
	1
	1
	
	-
	-
	

	
	ефективності
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	вартість виготовлення ПКД
	тис.грн
	Акт виконаних робіт
	150,00
	150,00
	0,00
	147,00
	147,00
	0,00
	3,00
	3,00
	0,00

	
	якості
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	% проведення оцінки
	%
	Розрахункові дані
	100
	100
	0
	100
	100
	0
	0
	0
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Інженерно-геодезичні вишукування для виготовлення проектно-кошторисної документації по облаштуванні зупинки для громадського транспорту на дорозі загального користування державного значення М-06 Київ-Чоп в с.Добряни по вул.Стрийська,2-12 

	
	затрат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	обсяг видатків
	тис.грн
	рішення
	51,00
	51,00
	-
	49,95
	49,95
	-
	1,05
	1,05
	-

	
	продукту
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість інженерно-геодезичних вишукувань для виготовлення проектно-кошторисної документації по облаштуванні зупинки
	шт
	Акт виконаних робіт
	1
	1
	-
	1
	1
	
	-
	-
	-

	
	ефективності
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	вартість інженерно-геодезичних вишукувань для виготовлення проектно-кошторисної документації по облаштуванні зупинки
	тис.грн
	Акт виконаних робіт
	51,00     
	51,00
	-
	49,95
	49,95
	-
	1,05
	1,05
	-

	
	якості
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	% виготовлення ПКД
	
	Розрахункові дані
	100
	-
	100
	100
	-
	100
	-
	-
	-

	6. Послуги по оцінці інженерних мереж (доріг) Стрийської ТГ з видачею зведеного оціночного акту та інвентарної картки

	
	затрат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обсяг видатків
	тис.грн
	рішення
	60,00
	60,00
	-
	59,443
	59,443
	-
	0,557
	0,557
	

	
	продукту
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість послуг по оцінці інженерних мереж (доріг)
	одн
	Акт виконаних робіт
	22
	22
	-
	22
	22
	-
	-
	
	-

	
	ефективності
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	середня вартість 1 послуги по оцінці інженерних мереж (доріг)
	грн
	Розрахункові дані
	2727,27
	2727,27
	-
	2701,95
	2701,95
	-
	1,70
	-
	1,70

	
	якості
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	% надання послуг
	%
	Розрахункові дані
	100
	100
	-
	100
	100
	-
	-
	-
	-

	7. Послуга видачі з технічних умов перенесення діючого переїзду на 5 км+214м перегону Верхні Гаї-Стрий 2 на ординати 2 км+816 м (географічні координати 49,27000 Пн,23,83246 Сх) перегону Стрий-Стрий2»

	
	затрат
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обсяг видатків
	тис.грн
	рішення
	49,00
	49,00
	-
	0,00
	0,00
	-
	49,00
	49,00
	-

	
	продукту
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість послуг
	одн
	Акт обстеження
	1
	1
	-
	0,00
	0,00
	-
	1
	1
	-

	
	ефективності
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	середня вартість послуг видачі з технічних умов
	грн
	Розрахункові дані
	49,00
	49,00
	-
	0,00
	0,00
	-
	49,00
	49,00
	-

	
	якості
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	% надання послуг
	%
	Розрахункові дані
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	100
	100
	

	5.
	Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом Програми

	На 2023 рік за завданням Програми «Утримання та розвиток доріг та дорожньої інфраструктури на 2023 рік» з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 32 946 544,00 грн. Фактичне виконання (касові видатки) за 2023 рік склали 32 076 120,00 грн. Відхилення між затвердженими показниками і касовими видатками пояснюється тим, що більшість договорів укладено за допомогою системи Прозорро. Виконання послуг з видачі з технічних умов перенесення діючого переїзду на 5 км+214м перегону Верхні Гаї-Стрий 2 на ординати 2 км+816 м (географічні координати 49,27000 Пн,23,83246 Сх) перегону Стрий-Стрий2» перенесено на 2024 рік.




Керівник установи головного розпорядника коштів                                                                                                Ігор ПАСТУЩИН











